

ชื่อโครงการ/ปีพารส่วนตำบลลำเลียง งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่			
1	โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน ฝัดหินขนาดใหญ่ บ้านบางพรวด หมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง 3,585,000.- บาท	18 พ.ย. 58	/	8 ธ.ค. 58	/	E1/59	4 ม.ค. 59	1 ส.ค. 59	3,578,000.00	9 ก.ย. 59	/	7,000.00	
2	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเข บ้านบางนา หมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง 2,280,000.- บาท	23 พ.ค. 58	/	16 ธ.ค. 58	/	E2/59	8 ม.ค. 59	22 ก.พ. 59	2,272,000.00	4 เม.ย. 59	/	8,000.00	

ลงชื่อ.....*SNW*.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ลงชื่อ.....*SH*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 (นายสุพจน์ หนู ขวัญ) (นางอึ่งศุณีชัย อีร์กุล) (นายคะเนน ทองพรสุชา)

แบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอขอรับการพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

- งบฯ 1 (ชุดคอม - งบฯคอม)
- งบฯ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประเภท		ยื่นของ		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สถานะที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	/	จำนวน(บาท)		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพรวด วัตถุประสงค์ หมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง 1,117,000.- บาท	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	X	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง (ตั้งรายการใหม่ ปี 2559)
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในของ หมู่ 6 จำนวน 1 แห่ง 1,500,000.- บาท	20 ก.ย. 59	/	7 ต.ค. 59	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอราคา (ตั้งรายการใหม่ ปี 2559)

ลงชื่อ..... *[Signature]* เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ลงชื่อ..... *[Signature]* หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ..... *[Signature]* ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

(นายสุพจน์ หนู ขวัญ) (นายสังขุมชัย ธีรกุล) (นายคะเน ทองพรุสรัมย์)